

21.12.2021 № 201-07/3038

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

А.А.Евсееву

О проведении испытаний и текущего  
 ремонта тепловых сетей


**Уважаемый Алексей Александрович!**

По Вашему обращению от 22.11.2021г. Исх.№1570/21-И направляю информацию о сроках проведения работ по гидравлическому испытанию и текущему ремонту тепловых сетей, расположенных в районах жилых комплексов и имеющих присоединение к тепловым сетям ООО «Интеграция».

№	Объект	Опрессовка	Текущий ремонт
1	ЖК «Взлетная полоса» (ул.Лукина,50)	17.05 - 19.05.2022г. 06.09 - 07.09.2022г.	20.05 - 30.05.2022г.
2	УК «Мегаполис» (ул.Дубравная,38А)	05.07 - 07.07.2022г. 13.09 - 14.09.2022г.	08.07 - 18.07.2022г.
3	ЖК «Родина» (ул.Родины)	05.07 - 07.07.2022г. 13.09 - 14.09.2022г.	08.07 - 18.07.2022г.
4	ЖК «Симфония» (ул.Павлюхина)	07.06 - 09.06.2022г. 13.09 - 14.09.2022г.	10.06 - 20.06.2022г.
5	ЖК «Царицынский бугор» (ул.Фучика)	05.07 - 07.07.2022г. 13.09 - 14.09.2022г.	08.07 - 18.08.2022г.
6	УК «Веста» (ул. 2-я Юго-Западная, ул.Горсоветская)	15.06 - 17.06.2022г. 06.09 - 07.09.2022г.	05.07 - 18.07.2022г.
7	ЖК «Изумрудный город» (пересечение улиц Габишева-Кул Гали)	05.07 - 07.07.2022г. 13.09 - 14.09.2022г.	08.07 - 18.08.2022г.
8	ЖК «Сокольники» (ул.Павлюхина)	07.06 - 09.06.2022г. 13.09 - 14.09.2022г.	10.06 - 20.06.2022г.
9	ж/д по ул.Фучика,14В	05.07 - 07.07.2022г. 13.09 - 14.09.2022г.	08.07 - 18.07.2022г.
10	ЖК «Экопарк Дубрава» (ул.Дубравная, микрорайон 16А)	05.07 - 07.07.2022г. 13.09 - 14.09.2022г.	08.07 - 18.07.2022г.
11	ЖК «Оазис-2» (ул.Кул-Гали)	05.07 - 07.07.2022г. 13.09 - 14.09.2022г.	08.07 - 18.07.2022г.
12	Технополис «Химград» г.Казань, Восста- ния,100	15.06 - 17.06.2022г. 06.09 - 07.09.2022г.	18.06 - 28.06.2022г.

Сроки проведения работ по гидравлическому испытанию и текущему ремонту тепловых сетей согласованы с ИКМО г.Казани.

**Директор**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, rounded loop followed by a horizontal stroke and a small tail.

**А.С.Шаханов**

Н.Ф.Гизатуллин

202-15-98