

АО. 01. 2023 № 201-07/269

На № _____ от _____

Директору
ООО «Смежная сетевая компания
«Интеграция»

А.А.Евсееву

О сроках опрессовок и ремонтов
в 2023 году**Уважаемый Алексей Александрович!**


Направляю информацию о сроках проведения работ по гидравлическому испытанию (опрессовке) и текущему ремонту тепловых сетей филиала АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети в 2023 году, имеющих присоединение к тепловым сетям ООО «Интеграция».

№	Объект	Опрессовка	Текущий ремонт
1	ЖК «Взлётная полоса», (ул. Лукина, д.50)	10.00 16.05 – 10.00 19.05.2023г. 10.00 22.08 - 10.00 24.08.2023г.	10.00 19.05 – 10.00 30.05.2023г.
2	УК «Новые горки», (ул. Дубравная, д.38а, д.42)	10.00 04.07 – 10.00 07.07.2023г. 10.00 05.09 – 10.00 07.09.2023г.	10.00 07.07 – 10.00 18.07.2023г.
3	ЖК «Симфония», (ул. Павлюхина)	10.00 06.06 – 10.00 09.06.2023г. 10.00 05.09 – 10.00 07.09.2023г.	10.00 09.06 – 10.00 20.06.2023г.
4	ЖК «Царицынский бугор» (ул.Фучика)	10.00 04.07 – 10.00 07.07.2023г. 10.00 05.09 – 10.00 07.09.2023г.	10.00 07.07 – 10.00 18.07.2023г.
5	УК «Веста» (ул. 2-я Юго-Западная, ул.Горсоветская)	10.00 14.06 – 10.00 17.06.2023г. 10.00 22.08 – 10.00 24.08.2023г.	10.00 04.07 – 10.00 18.07.2023г.

6	ЖК «Изумрудный город» (пересечение улиц Габишева-Кул Гали)	10.00 04.07 – 10.00 07.07.2023г. 10.00 05.09 – 10.00 07.09.2023г.	10.00 07.07 – 10.00 18.07.2023г.
7	ЖК «Сокольники» (ул.Павлюхина)	10.00 06.06 – 10.00 09.06.2023г. 10.00 05.09 – 10.00 07.09.2023г.	10.00 09.06 – 10.00 20.06.2023г.
8	ж/д по ул.Фучика,14В	10.00 04.07 – 10.00 07.07.2023г. 10.00 05.09 – 10.00 07.09.2023г.	10.00 07.07 – 10.00 18.07.2023г.
9	ЖК «Экопарк Дубрава» (ул.Дубравная, микрорайон 16А)	10.00 04.07 – 10.00 07.07.2023г. 10.00 05.09 – 10.00 07.09.2023г.	10.00 07.07 – 10.00 18.07.2023г.
10	ЖК «Оазис-2» (ул.Кул-Гали, 7Б)	10.00 04.07 – 10.00 07.07.2023г. 10.00 05.09 – 10.00 07.09.2023г.	10.00 07.07 – 10.00 18.07.2023г.
11	Сети теплоснабжения до жилого дома по ул. Чистопольская, 75	10.00 16.05 – 10.00 19.05.2023г. 10.00 22.08 – 10.00 24.08.2023г.	10.00 13.06 – 10.00 27.06.2023г.
12	Технополис "Химград"	10.00 14.06 – 10.00 17.06.2023г. 10.00 22.08 – 10.00 24.08.2023г.	10.00 17.06 – 10.00 28.06.2023г.

Сроки проведения работ по гидравлическим испытаниям и текущим ремонтам тепловых сетей согласованы с Исполнительным комитетом г.Казани.

Директор



А.С.Шаханов

Н.Ф. Гизатуллин
202-15-98